



**EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT
AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG**

Iktatószám: V/00017/009/2022

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a „*TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00051*” számú
„*Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztés Hollóházán*” című projekt
1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 127. cikk (1) bekezdése szerinti
2021.07.01 – 2022.06.30. számviteli évi
mintavételes ellenőrzéséről

A 2011. évi CXII. tv.
27. § (5) bekezdése alapján
NEM NYILVÁNOS
2022.05.023-tól számított 10 évig
Terjedelem: 13 oldal.

.....
Albert Zsolt
igazgató

Budapest, 2022. május

NEM NYILVÁNOS

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	3
II. BEVEZETŐ	5
III. ELLENŐRZÉSI FELADATOK	6
RÉSZLETES TÁBLÁZAT	7
IV. MELLÉKLETEK	13
1. sz. melléklet: Vizsgált tételek.....	13

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Az ellenőrzést végző szerv: | Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság |
| 2. | Az ellenőrzést végző szervezeti egység: | Regionális Programokat Ellenőrző Igazgatóság

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság –
Regionális Fejlesztési Programok Irányító
Hatósága (<i>Irányító Hatóság</i>) |
| 3. | Az ellenőrzött szervezet(ek): | Magyar Államkincstár, EU Támogatások
Szabályossági Főosztály, EU Támogatások
Elszámolási Főosztály (<i>Igazoló Hatóság</i>)

Magyar Államkincstár, EU Támogatási Főosztály
(<i>Közreműködő Szervezet</i>)

Hollóháza Község Önkormányzata
(<i>Kedvezményezett</i>) |
| 4. | Az ellenőrzés tárgya: | A 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 189. § alapján a „TOP-2.1.3-16-
BO1-2019-00051” számú „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés
Hollóházán” című projekt mintavételes
ellenőrzése. |
| 5. | Az ellenőrzés célja: | A 480/2014/EU Bizottsági Rendelet 27. cikkében
foglalt célkitűzésekre való tekintettel annak
megállapítása, hogy az ellenőrzés tárgyát képező
kifizetési igénylés keretében felmerült, a 2021.
július 1. és a 2021. december 16. közötti
időszakban a Bizottság felé elszámolásra
benyújtott költségek szabályszerűek voltak-e,
továbbá a projekt végrehajtása megfelelt-e a
vonatkozó jogszabályokban, belső
eljárásrendekben és a támogatási szerződésben
előírtaknak, illetve az ellenőrzési nyomvonalnak. |
| 6. | Az ellenőrzés típusa: | szabályszerűségi ellenőrzés |
| 7. | Az elszámolhatósági időszak: | 2014. január 1 – 2023. december 31. |
| 8. | Az ellenőrzött időszak: | 2015. február 12 – 2021. december 16. |

NEM NYILVÁNOS

	Az ellenőrzött számviteli év:	2021. július 1. – 2022. június 30.
9.	A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:	2022. február 08.
10.	Az ellenőrzésért felelős igazgató:	Albert Zsolt
11.	A vizsgálatvezető:	Krisztián Ilona Dr. Kiss Márta
12.	Az ellenőrök:	dr. Apjok Ágnes Kertész Péter
13.	Az alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások:	adatbekérésen és ellenőrzési kérdőíven alapuló elemzés és ellenőrzés
14.	Az ellenőrzés végrehajtására vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:	Az ellenőrzés lefolytatására a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 189. § és a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése alapján kerül sor.

II. BEVEZETŐ

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint Audit Hatóság, s így a műveletek ellenőrzéséért felelős szervezet éves ellenőrzési tervének megfelelően lefolytatta az ellenőrzés tárgyát képező projekt 1303/2013/EU rendelet 127. cikk (1) bekezdés, valamint a 480/2014/EU rendelet 27. cikk szerinti szabályszerűségi ellenőrzését.

Az ellenőrzési mintával érintett projekt kiválasztására a 480/2014/EU rendelet 28. cikkében előírtak figyelembevételével, az EGESIF_16-0014-01 útmutató szerinti eljárással összhangban, statisztikai mintavételi módszer alkalmazásával került sor az operatív programra vonatkozó ellenőrzési stratégia előírásainak megfelelően. A kiválasztás alapsokaságát azok az igazolt kiadások képezték, melyekhez tartozó számlák 2021.07.01. – 2021.12.16. között az EU Bizottság részére benyújtott költségnyilatkozatokban szerepeltek.

A projekt vizsgált *1. számú kifizetési igénylése* vonatkozásában, *11 darab tétel* került elszámolásra.

Az ellenőrzés lefolytatása a nemzetközi ellenőrzési standardok, a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályok, az Európai Bizottság által kiadott iránymutatások, valamint az Audit Hatóság Ellenőrzési Kézikönyve előírásainak figyelembevételével történt.

Az Audit Hatóság, illetve az Európai Bizottság vagy az Európai Számvevőszék a projektet korábban nem vizsgálta.

NEM NYILVÁNOS

III. ELLENŐRZÉSI FELADATOK

A 480/2014/EU rendelet 27. cikkében foglalt előírásokkal összhangban az ellenőrzés a következő ellenőrzési feladatokat végezte el:

1. A vizsgált projekt esetében a támogatási döntés megalapozottságának, a közösségi horizontális politikákkal, illetve az OP célkitűzéseivel való összhang, valamint a támogatási szerződés és a pályázati célkitűzések megvalósítása érdekében megkötött szerződések megalapozottságának vizsgálata, különös tekintettel a közbeszerzési eljárások szabályszerűségére
2. Annak vizsgálata, hogy a projekt fizikailag nem volt befejezett vagy teljes mértékben végrehajtott az operatív programból történő finanszírozás iránti pályázatnak a kedvezményezett általi benyújtását megelőzően. A pályázati célkitűzések előírt feltételek szerinti teljesítésének, a közösségi politikáknak való megfelelés, a projektmegvalósítás nyomon követésének, a fizikai megvalósítással kapcsolatos adatok monitoring információs rendszerben való feltöltöttségének, vizsgálata.
3. A pénzügyi lebonyolítás szabályszerűségének vizsgálata, a *2021.07.01 – 2021.12.16. között* igazolt költségek elismerhetőségének, számviteli nyilvántartásokkal és monitoring információs rendszerben szereplő adatokkal való egyezőségének ellenőrzése
4. A projektre kiterjedő első szintű ellenőrzési tevékenység, az Európai Bizottság által lefolytatott ellenőrzés, valamint egyéb külső szervezet által végzett korábbi ellenőrzés során feltárt esetleges szabálytalanságok kezelésének és a szükséges visszafizetések rendezésének vizsgálata
5. Az ellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok, szabálytalanságok rendszerjellegének vizsgálata, valamint az ellenőrzés során feltárt jó gyakorlatok ismertetése

NEM NYILVÁNOS
RÉSZLETES TÁBLÁZAT
 az ellenőrzés megállapításairól

A projekt száma	TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00051
A projekt címe	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Hollóházán
A projekt célja	A települések belterületi csapadékvíz elvezetési, rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése
A projekt kedvezményezettje	Hollóháza Község Önkormányzata
A projekt megvalósításának helyszíne (régió) és időtartama	Hollóháza (Észak-Magyarországi Régió) 2020.07.01 – 2021.08.31.
A projekt végrehajtásának státusza	
<i>fizikailag</i>	<i>befejezett</i>
<i>pénzügyileg</i>	<i>folymatban</i>
A projekt teljes összege	112 604 293 Ft
A projekt elszámolható összköltsége:	112 604 293 Ft
A támogatás összege, intenzitása (%)	112 604 293 Ft – 100%
Finanszírozó Alap	ERFA

1. sz. megállapítás	A III/1. sz. ellenőrzési feladathoz A megállapításhoz kapcsolódó szerződés/bizonylat / <u>egyéb dokumentum megnevezése</u> , tárgya, azonosítószáma/iktatószáma: - szerződés tárgya: csapadékvízvezetés kivitelezési munkáinak ellátása <u>Szerződő fél:</u> BODKŐ Bodroközi Közmű-és Mélyépítő Kft.
<u>Megállapítás leírása:</u> Az érintett szerződés kapcsán a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás lefolytatására került sor. Az ajánlattételi felhívás II.2.5). pontjában a többlet jótállás időtartama értékelési szempontként előírásra került. Az AH álláspontja szerint a jótállás időtartama értékelési szempontként történő előírása az AH, valamint az EUB auditok tapasztalatai alapján kifogásolható. A fenti értékelési szempont előírása a nem szerződésszerű teljesítéshez kapcsolódik, a vizsgálat álláspontja szerint az értékelési szempontokat célszerűbb az elvart, megfelelő teljesítéshez kapcsolódóan meghatározni. Az ellenőrzés álláspontját támasztja alá a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.), mely szerint a jótállásra vonatkozó értékelési szempont nem tekinthető kifejezetten minőségi szempontnak.	
<u>Jogszábai /egyéb szabályozási hivatkozás, ennek hiánya esetén a szabályozási szükséglet megjelölése:</u> - 2015. évi CXLI. törvény 76. § - Közbeszerzési Hatóság Nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.)	
<u>Következtetés / hatás:</u> Tekintettel arra, hogy az értékelési részszerzőpont az eljárás eredményét nem befolyásolta, és a legolcsóbb ajánlat került kiválasztásra, ezáltal a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapelve nem sérült, az AH nem tartja indokoltnak szabálytalanság megállapítását, azonban a fenti értékelési részszerzőpont alkalmazása a jövőben nem ajánlott. Mindezekre tekintettel figyelemfelhívó megállapítás megfogalmazására került sor.	<u>A megállapítás minősítése:</u> 1. <u>hiba</u> / hiányosság / szabálytalanság 2. <u>egyedi</u> / ismétlődő/rendszer 3. <u>közbeszerzési tárgyú</u> / nem közbeszerzési tárgyú 4. tipológia szerint: 1.11 5. kockázati besorolás: <u>alacsony</u> / közepes / magas 6. értékelési kritérium szerint: 4.3.
Az érintett szerződés/számla/bizonylat értéke: ---- Javasolt pénzügyi korrekció meghatározása a szerződés/számla/bizonylat egészére: ----	
<u>Javaslat:</u> ----	<u>Címzett / felelős megnevezése:</u> Kedvezményezett
Amennyiben a megállapítással kapcsolatban ismert hiba merül fel, akkor annak részletes tartalmi és számszaki bemutatása: ----	
Amennyiben a megállapítással kapcsolatban potenciális hiba merül fel, akkor annak részletes tartalmi és számszaki bemutatása: ----	

2. sz. megállapítás	A III/3. sz. ellenőrzési feladathoz
	A megállapításhoz kapcsolódó szerződés/bizonylat / <u>egyéb dokumentum megnevezése</u>, tárgya, azonosítószáma/iktatószáma: - Felhívás - Támogatási szerződés és módosításai - EUPR adatbázis <u>Szerződő fél:</u> - Hollóháza Község Önkormányzata

Megállapítás leírása:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § tartalmazza az irányító hatóság feladatait, mely többek között az alábbi:

- elkészíti az éves fejlesztési keret alapján a felhívást, amelynek során vizsgálja a felhívásnak a programhoz való illeszkedését, az európai uniós és nemzeti elszámolhatósági, továbbá költséghatékonysági adminisztratív terhek, szabályozási kötıtségek, végrehajtási költségek csökkentésére, szinergia biztosítására vonatkozó szempontokat

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklet rögzíti a projekt összes elszámolható költségére vetített százalékos arányra vonatkozó korlátozásokat:

FELHÍVÁS		272/2014 Korm. rendelet 5. számú melléklet	Módosítási igény alapján
Költségtípus	Elszámolható mérték az összes elszámolható költség arányában	3.12.1. Az Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes költségeknek a projekt összes elszámolható költségére vetített százalékos arányára betartandó korlátozások	Elszámolható mérték az összes elszámolható költség arányában
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1%	1%	0,96%
Ingatlanvásárlás	2%	2%	-
Terület-előkészítés	2%	2%	2 %
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1%	1%	0,96%
Projektmenedzsment	2,5%	2,5%	2,5%
Projekt-előkészítés, tervezés	-	7%	-
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	-	0,5%	-
Könyvvizsgálat	-	0,5%	-
Általános költségek (rezi)	-	1%	-

A Támogatási Szerződés 1. számú melléklet: A Projekt költségvetése alapján:

Tétel megnevezése	Költségelem	Költségtípus	Igényelt támogatás (Ft)	Elfogadott támogatás (Ft)	Előleg elszámolás összege (Ft)	Tétel teljes bruttó összeg (Ft)	Költségelem részletezése
Közbeszerzés átalány	Közbeszerzés költsége	Egyösszegű átalány	1 079 500	1 079 500	1 079 500	1 079 500	Közbeszerzési szakértő díja
műszaki ellenőr átalány	Műszaki ellenőrzés	Egyösszegű átalány	1 079 500	1 079 500	1 079 500	1 079 500	Műszaki ellenőri tevékenység
1 kifiz PM átalány	Projekt- menedzsment	Egyösszegű átalány	2 462 946	2 462 946	2 462 946	2 462 946	Projektmenedzsment

A II. 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében százalékos átalány alkalmazása szükséges az alábbi költségtípusok esetében:

NEM NYILVÁNOS

- Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel. Az EUPR adatbázisában, valamint a TSz mellékletében rögzített költségtípus és a Felhívás közötti ellenétét feloldása szükséges, tekintettel arra, hogy jelenlegi formájában nem felel meg a Felhívás 5.5 pontjában rögzített feltételeknek.	
Jogszabályi /egyéb szabályozási hivatkozás, ennek hiánya esetén a szabályozási szükséglet megjelölése: - 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § Az irányító hatóság - 272/2014 Korm. rendelet 5. számú melléklet - Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre - A TSz 1. mellékletet	
<u>Következtetés / hatás:</u> A Támogatási szerződésnek és az EUPR adatbázisának a Felhívásban rögzített feltételeknek megfelelően kell tartalmaznia a projekt finanszírozási adatait. A vizsgált projekt vonatkozásában az elvárások egyezősége nem valósult meg. Szükséges az ellentét feloldása, valamint az összhang megteremtése, ezért javaslat megfogalmazására került sor.	<u>A megállapítás minősítése:</u> 1. <u>hiba</u> / hiányosság / szabálytalanság 2. <u>egyedi</u>/ ismétlődő/rendszer 3. közbeszerzési tárgyú / <u>nem közbeszerzési tárgyú</u> 4. tipológia szerint: 12.2 5. kockázati besorolás: alacsony / <u>közepes</u> / magas 6. értékelési kritérium szerint: 5.1
Az érintett szerződés/számla/bizonylat értéke: ---- Javasolt pénzügyi korrekció meghatározása a szerződés/számla/bizonylat egészére: ----	
<u>Javaslat:</u> Gondoskodjon a Támogatási szerződés és az EUPR adatbázisában a releváns adatok megfelelő módosításáról. <u>Határidő:</u> 2022. május 31.	<u>Címzett / felelős megnevezése:</u> Közreműködő Szervezet
Amennyiben a megállapítással kapcsolatban ismert hiba merül fel, akkor annak részletes tartalmi és számszaki bemutatása: ----	
Amennyiben a megállapítással kapcsolatban potenciális hiba merül fel, akkor annak részletes tartalmi és számszaki bemutatása: ----	

3. sz. megállapítás	A III/3. sz. ellenőrzési feladathoz A megállapításhoz kapcsolódó szerződés/bizonylat / <u>egyéb dokumentum megnevezése</u>, tárgya, azonosítószáma/iktatószáma: - Felhívás - 2. számú módosítási igény <u>Szerződő fél:</u> Hollóháza Község Önkormányzata
--------------------------------	--

Megállapítás leírása:

A projekt elszámolható összköltsége 112.604.293 Ft.

Kedvezményezett 4 módosítási igényt nyújtott be a Közreműködő szervezet felé. A 2. sz. módosítási igény költségátcsoportosításra vonatkozó módosítást tartalmaz.

„A TOP-2.1.3-16-BOI-2019-00051 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásra vonatkozóan feltétellel támogató tartalmú jelentés került kiadásra. Az alábbi feltételek teljesítése érdekében kerül sor jelen módosítási kérelem benyújtására.

2. sz. feltétel: Amennyiben a jelenleg hatályos költségvetésben szereplő, építéshez kapcsolódó költség sorok nem felelnek meg a tényleges költségeknek, erre vonatkozóan a Támogatási Szerződés módosítása szükséges.

Az eljárás tárgya szerinti építési beruházás csak abban az esetben lesz teljes mértékig elszámolható, amennyiben megfelel a felhívás 5.7 pontjában megfogalmazott korlátoknak, amelyek az érintett szakmai beszámolóknál kerülnek ellenőrzésre.

TELJESÍTÉS: Átcsoportosítást kezdeményezünk csatolt segéd tábla alapján. A kivitelezésnél terület előkészítési munkák nem jelentkeznek, az útburkolat helyreállítási költségét a csatolt kivitelezői részletes költségvetés alapján rögzítettük. A Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátok nem sérülnek.

A Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pont az alábbiakat tartalmazza: „200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor az átcsoportosítás nem megengedett.

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet. A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor a százalékos mértékek túllépése projektszintű megtakarítás esetén sem megengedett.”

költségkategória	tétel	változás iránya	tételek
projekt-előkészítés	engedélyezési dokumentumok	költségcsökkenés	-21 000
beruházás	helyreállítási ktg	költségcsökkenés	-1 855 579
beruházás	építés	költségnövekedés	2 871 353
beruházás	szolgalmi jog	költségnövekedés	84 726
egységköltség	projektmenedzsment	költségcsökkenés	-63 500
egységköltség	terület-előkészítési költség	költségcsökkenés	-1 016 000

Kedvezményezett módosítási igényt (2. számú) nyújtott be, melyben az építési költség növelését a projekt-előkészítés, a terület-előkészítés és a projektmenedzsment költség csökkentésével biztosította.

Az egyazon költségkategóriában történt költségmódosítás megengedett, azaz

- a beruházási költség növekedése 2.871.353 Ft, ebből -1.855.579 Ft helyreállítási költség, így a **kategórián belüli átcsoportosítás** megfelel a Felhívás előírásainak.

Az építés költség sorra 21.000 Ft engedélyeztetési költség, 63.500 Ft projektmenedzsment költség és 1.016.000 Ft terület-előkészítési költség összege – mindösszesen 1.100.500 Ft – került átcsoportosításra, mely a Felhívás szerint „**nem megengedett**”.

A megküldött észrevétellel kapcsolatban jelezni kívánjuk, hogy a 3. sz. megállapítással kapcsolatban tett észrevételt nem áll módunkban elfogadni a következők miatt:

A pályázati felhívás 5.7. pontjában rögzítetteket, mely szerint: „A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor az átcsoportosítás nem megengedett.” sem nyelvtanilag, se bármilyen más módon nem lehet úgy értelmezni, mint az az észrevételben szerepel. A szabály ugyanis egy kifejezett tiltást („nem megengedett”) tartalmaz. Az IH értelmezése pl. a következő rendelkezés lehetne: „A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor az átcsoportosítás csak a vonatkozó százalékos költségkorlátok betartása mellett megengedett.”

Jogsabályi /egyéb szabályozási hivatkozás, ennek hiánya esetén a szabályozási szükséglet megjelölése:

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
- Felhívás 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Következtetés / hatás:

A projekt elszámolható összköltsége 200 millió Ft alatti, valamint a projektmegvalósítás során százalékban meghatározott átalány került alkalmazásra, így a Felhívás alapján a költségkategóriák között átcsoportosítás nem megengedett.

Tekintettel arra, hogy a költség típus mértéke az összes elszámolható költségre vetítve a megadott %-os mértéken belül maradt, **figyelemfelhívó megállapítás** megfogalmazására került sor.

A megállapítás minősítése:

1. hiba / hiányosság / szabálytalanság
2. egyedi/ ismétlődő/rendszer
3. közbeszerzési tárgyú / nem közbeszerzési tárgyú
4. tipológia szerint: 12.2
5. kockázati besorolás:
alacsony / közepes / magas
6. értékelési kritérium szerint: 4.3

Az érintett szerződés/számla/bizonylat értéke: ----

Javasolt pénzügyi korrekció meghatározása a szerződés/számla/bizonylat egészére: ----

Javaslat: ----

Címzett / felelős megnevezése:

RFP IH
Magyar Államkincstár

Amennyiben a megállapítással kapcsolatban ismert hiba merül fel, akkor annak részletes tartalmi és számszaki bemutatása: ----

Amennyiben a megállapítással kapcsolatban potenciális hiba merül fel, akkor annak részletes tartalmi és számszaki bemutatása: ----

NEM NYILVÁNOS
IV. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Vizsgált tételek

Ssz.	Bizonylatazonosító	Szállító neve	Szállítói szerződés EUPR azonosítója
1	ET / 2021-000260	Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00051/SZ-00005
2	Közbeszerzés_átlány	Hollóháza Község Önkormányzata	-
3	műszaki_ellenőr_átlány	Hollóháza Község Önkormányzata	-
4	XX2SA0516163	Fábián Mária	TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00051/SZ-00001
5	XX2SA0516164	Fábián Mária	TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00051/SZ-00001
6	000006/2021/VSZ30	BODKŐ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Kft.	TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00051/SZ-00006
7	000007/2021	BODKŐ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Kft.	TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00051/SZ-00006
8	000009/2021	BODKŐ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Kft.	TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00051/SZ-00006
9	000011/2021	BODKŐ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Kft.	TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00051/SZ-00006
10	000015/2021	BODKŐ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Kft.	TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00051/SZ-00006
11	1_kifiz_PM_átlány	Hollóháza Község Önkormányzata	-

